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 Politischer Wille ! 
− Einsicht in die Notwendigkeit  

− Wirtschaftliches Denken  

 Service für Bürger! 

− Kostenreduzierung/Fachwissen 

 Hinweis auf gesetzliche Grundlagen 

− teilw. Aussetzung der EKVO 

ersetzt nicht WHG ! 

1. Grundlagen 
1.1 Politik 
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 Einheitlicher Standard 
− Befahrung  

− Schadensbewertung  

 Qualitätssicherung 

− Zertifizierung nach RAL GZ 

− Geeignete Technik 

− Schulung/Erfahrung Personal 

1.2 Technik und Ziele  
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 Datentransfer 
− Datenformate  

− Einpflegen in GIS der Kommune  

 Kostenreduzierung durch 

− Rahmenvertrag 

− Bündelung von Maßnahmen  

 

Inspektion und Sanierung  

im Auftrag der Kommune  
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07/2011 Präqualifikation mit Frageliste 
   

2. Stufe 1: Inspektion 
2.1 Historie (Projekt Liederbach) 

 Hauptkanal  
- Technik  
- Software 

01/2011 Festlegung der Jahresprogramme  
  2011 bis 2015 (jetzt 2016) 

03/2011 Vorstellung von Firmen 
 JT 
 IBAK 
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 Zuleitungskanäle  

− Bogengängigkeit  

− Leitungsverlauf  

− Dokumentation  

− Technik  

− Software  

 Referenzen  

− Projekte  

− Kosten  
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11/2011 Beschränkte Ausschreibung 
 
  
 
12/2011 Vergabe 
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2.2   Bestands- und Zustandserfassung 

Firma Arnold Müller Landau 

Ausführung Soll 06.02.2012 bis 06.07.2012 

Ist   02.2012      bis 05.2013 

Umfang ca.  323 Grundstücke 

Ergebnisse ca.  13.300 m Leitungen 

ca.  2.400 Abzweige 

ca.  2/3 schadhafte Grundstücke 
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 Codierung nach ISYBAU 2006  

 XML-Datenformat 

 Einpflege in das GIS der Gemeinde 

2.3 Schadensbewertung,  
 GIS-Bearbeitung 
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1. Infoveranstaltung  
allgemein    08.12.2012 
 

2. Infoveranstaltung  
Sanierungsgebiet  21.03.2013  
 

3. Infobroschüre  
 

4. Sprechstunden im Rathaus 

3. Stufe 2: Sanierung 
3.1 Bürgerbeteiligung 
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3.2   Ausschreibungsverfahren 

 Interessenbekundungsverfahren  
mit Versand der Frageliste  
 
 24 Anfragen  
 mit Versand von  Fragelisten 
 
 14 Rückläufer  
 

 Auswertung  
 8 von 14 Firmen  
 haben Anforderungen erfüllt 
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 Beschränkte Ausschreibung  
mit Auswahl von 5 Bietern   
 
 4 Angebote  
 Preisspanne 100 … 200%  
 

 Kein Angebot wertbar   
 - Technik  
 - Wirtschaftlichkeit  
 
 Aufhebung der Ausschreibung 
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 2. Ausschreibung (beschränkt) 
    als Rahmenvertrag   
 
 5 Bieter 
 
 Auftragserteilung am 02.08.2013 
 Sanierung seit 01.09.2013 
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3.3   Projektablauf 

 Auswertung der TV-Inspektion  
    (parallel zur Ausschreibung) 
 
 - ca. 2/3 der Grundstücke  
   haben Schäden der SKL 4 und 5 
 
 - Versand an Eigentümer  
 
  - Ergebnisse (ohne Kosten) 
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Bestandsplan 
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Zustandsdaten  
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Haltungsprotokoll  
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 1. Sanierungsplanung (SKL 4 und 5) 
 Ortstermine 

 - Zugänglichkeit  
 - Sanierungsumfang  
 - Varianten 
 - Protokoll  
 

 2. Sanierungsplanung 
 - Konkrete Maßnahmen mit LV-Positionen 
 - mit Kosten aus Rahmenvertrag 
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Sanierungsplan  
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Kostenberechnung 
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 Übergabe der Sanierungsplanung an 

Eigentümer mit : 
  
− Dokumentation Bestand  
− Dokumentation Zustand 
− Vorschlag Sanierung (evtl. VAR) 
− Kostenberechnung  
− Infobroschüre  
− Kostenübernahmeerklärung 
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 Aktuell (nach Vorlage der Kostenübernahme) 
 
− Beteiligung > 75 % … 90 %  

  
− Laufende Sanierung  

 
− Bauüberwachung  

 
− Sukzessive Übergabe 

der Sanierungsunterlagen  
(nach Eingang der  
Kostenübernahme)   
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3.4   Geplanter Abschluss 

− Einzelabrechnung  
 

− Gemeinde tritt in Vorlage  
 

− Eigentümer erhält  
 
 Dokumentation  
 
 Sanierungspass 
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4. Qualitätssicherung 
 

 Besondere Vertragsbedingungen  

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) 

 Detailliertes Leistungsverzeichnis  

 Zertifizierungen  

 Schulungen  

 Hilfe durch Leitfäden RAL GZ 961 

 Ausschreibung (offener Kanalbau, ABS)  

 Bauüberwachung (offener Kanalbau, ABS) 
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 Versuch der Umsetzung  

 Checkliste für Nachweise/Unterlagen  

 AN ist (häufig) überfordert  

 Idee/Vorschlag : 

 Aufstellung eines Leitfadens  

 nach RAL GZ 968 für GEA  

 (Ausschreibung, Bauüberwachung, 

           und Ausführung)  
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Wir danken für Ihr Interesse. 
Für weitere Fragen stehen wir jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

   

  

  

ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH  
 
Hauptsitz: Bad Nauheimer Straße 2, 64289 Darmstadt 
Tel. +49 (6151) 1721 0, Fax +49 (6151) 1721 90 
Mail: ZBI.DARMSTADT@t-online.de 
Internet: www.ZBI-DARMSTADT.de  
 
Niederlassung: Schillerstraße 19,  
77654 Offenburg 
Tel. +49 (781) 639 209 0,  
Fax +49 (781) 639 209 90  
Mail: ZBI.OFFENBURG@t-online.de 
Internet: www.ZBI-OFFENBURG.de 

http://www.zbi-darmstadt.de/
http://www.zbi-darmstadt.de/
http://www.zbi-darmstadt.de/
http://www.zbi-offenburg.de/
http://www.zbi-offenburg.de/
http://www.zbi-offenburg.de/
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